

工 程 表

発注者 株式会社TAG Innovations

工期 2026年4月30日 着工 ～ 5月7日 完了

工事名 三宅様邸 リフォーム工事

稼働日数 7日（日曜休工）

請求対象期間 4/21～5/20

作成日 2026年4月14日

| 工程       | 日数 | 4<br>21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5<br>1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          |    | 火       | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金      | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  |
| 改修工事費    | 1  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 電気工事費    | 2  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 給排水衛生工事  | 2  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 内装工事費    | 1  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 現場片付け清掃費 | 1  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 現場諸経費    | —  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

■ 施工

■ 現場管理

■ 日曜（休工）

※ 本工程表は工期・請求内訳をもとに作成した計画工程です。天候・資材納期・近隣調整により変動する場合があります。

※ 各工種の日数は工事金額の比率で配分しています。実績にあわせて調整してください。