

AI決算書診断・帳票作成システム

第2期開発計画書

作成日：2026年6月30日

委託者：株式会社 Interakt

受託者：株式会社アークラボ 代表取締役 中桐 由美子

1. 目的

本計画書は、2025年10月から2026年6月までに実施した第1期開発の成果を踏まえ、2026年7月以降の第2期追加開発および保守運用の範囲、スケジュール、費用計画を整理することを目的とする。

2. 第2期の位置づけ

第1期では、PDF読取、AI診断、原本照合、補正候補表示、PDF出力ガード、WEB版環境および動作確認を中心に開発を行った。第2期では、第1期で構築したシステムを実運用に近い形で検証しながら、読み取り精度、操作性、帳票パターン、出力前チェックを段階的に改善する。

3. 開発方針

- ・実PDFを用いた読み取り精度改善を継続すること
- ・会社名、期数、事業年度、内訳行の認識精度を高めること
- ・原本PDF、通常画面、出力PDFのズレを減らすこと
- ・補正候補および補正履歴をより分かりやすく表示すること
- ・PDF出力前ガード機能を強化し、危険な出力を防止すること
- ・WEB版を安定運用できるよう、保守運用を行うこと

4. 第2期開発スケジュールおよび費用

対象月	内容	追加開発費 税抜	保守運用費 税抜	月額税抜	月額税込
2026年7月	実PDF検証、読み取り精度改善、補正候補表示改善、運用開始後の初期確認	\850,000	\200,000	\1,050,000	\1,155,000
2026年8月	原本照合機能強化、PDF出力前ガード条件追加、エラー表示・確認導線改善	\850,000	\200,000	\1,050,000	\1,155,000
2026年9月	帳票パターン追加、ZIP内PDF確認対応、補正後再照合および履歴確認の改善	\850,000	\200,000	\1,050,000	\1,155,000
2026年10月	操作性改善、運用手順整理、保守運用レポート、関連システム展開に向けた設計整理	\850,000	\200,000	\1,050,000	\1,155,000

区分	税抜金額	消費税	税込金額
第2期追加開発費	\3,400,000	\340,000	\3,740,000
保守運用費	\800,000	\80,000	\880,000
合計	\4,200,000	\420,000	\4,620,000

5. 第2期追加開発の対象範囲

- ・実PDFでの読み取り精度改善
- ・会社名、期数、事業年度、内訳行の認識精度向上
- ・AI診断結果と通常画面、出力PDFの再照合機能強化
- ・補正候補表示、補正履歴、補正後再チェックの改善
- ・PDF出力前ガード機能の精度向上
- ・出力停止理由、確認項目、警告表示の改善
- ・ZIP内PDF確認対応の強化
- ・帳票パターン追加
- ・操作性、画面導線、確認手順の改善

6. 保守運用の対象範囲

- ・Render、GitHub等のWEB版環境の維持確認
- ・システム起動確認、デプロイ状況確認
- ・既存機能の軽微な不具合修正
- ・PDF読取、PDF出力、ZIP出力時のエラー確認
- ・画面表示崩れ、操作上の不具合確認
- ・軽微な文言修正、表示調整
- ・運用中に発生した確認事項への対応
- ・バックアップ、動作確認レポートの整理

7. 成果物

- ・第2期追加開発済みシステム
- ・読み取り精度改善内容
- ・補正候補、補正履歴、再照合機能の改善内容
- ・PDF出力前ガード機能の改善内容
- ・帳票パターン追加内容
- ・WEB版環境の動作確認レポート
- ・保守運用レポート
- ・月次作業報告書

8. 備考

大幅な仕様変更、新規システム開発、外部サービス連携、関連システムへの本格展開が発生する場合は、本計画とは別に協議のうえ、別途見積とする。請求条件は、毎月末締め、請求書記載の支払期日によるものとする。