月次作業報告書

株式会社Interakt 御中

提出者： 株式会社アークラボ 代表取締役 中桐 由美子

対象期間 ： 2026年10月1日 ～ 2026年10月31日
作成日 ： 2026年10月31日

件名： AI決算書診断・帳票作成システム 第2期追加開発および保守運用

1. 今月の作業概要

第2期最終月として、操作性と確認手順の改善、運用手順の整理、保守運用レポートの作成、関連システム展開に向けた設計整理を実施しました。

2. 実施内容

- 主要画面の操作性、確認順序、案内文言の最終調整
- PDF読取から補正、再照合、PDF出力までの運用手順整理
- エラー発生時・確認項目発生時の対応手順整理
- WEB版環境、デプロイ、バックアップ、起動確認内容の取りまとめ
- 第2期期間中の保守運用対応および改善内容のレポート化
- 関連システムへの展開を想定した機能区分・設計方針の整理

3. 今月の成果・進捗

- 利用者が迷いにくい確認手順と画面導線に調整しました。
- WEB版の運用・保守時に必要な確認事項を文書化しました。
- 第2期で実施した精度改善、帳票追加、出力前確認機能の内容を整理しました。
- 今後の関連システム展開に向けた設計上の検討事項を取りまとめました。

4. 保守運用対応

- Render、GitHub等のWEB版環境の維持確認およびシステム起動確認
- デプロイ状況、バックアップ状況、主要画面の表示状態の確認
- PDF読取、PDF出力、ZIP出力時のエラー確認
- 既存機能の軽微な不具合修正、文言修正および表示調整
- 運用中に発生した確認事項への対応および確認内容の記録

5. 当月重点対応

第2期終了に向け、画面操作・確認手順の最終調整、保守運用内容の整理、関連システム展開を想定した追加設計整理を実施しました。

6. 請求金額との対応

区分	税抜金額	税込金額
第2期追加開発 基本作業費	￥ 765,000	￥ 841,500
操作性改善・運用整理対応費	￥ 85,000	￥ 93,500
保守運用費	￥ 200,000	￥ 220,000
合計	￥ 1,050,000	￥ 1,155,000

※第2期追加開発費は、当月の基本作業費と当月重点対応費に区分して記載しています。各区分の合計額は第2期見積書の月額と一致します。

7. 次月以降の予定

- 実運用結果を踏まえた継続的な読み取り精度改善
- 必要に応じた帳票パターン追加および軽微な運用調整
- 次期対応または関連システム展開について別途協議

以上