第3期追加開発 第1回打合せ議事録（案）

開催日	2026年11月4日（水）
開催時間	15時～
開催方法	［対面］
出席者	株式会社アークラボ：中桐、駒宮 株式会社Interakt：武田、伊藤
議題	第3期追加開発の着手および開発仕様・進行方針の確認

1. 第3期開発の開始について

2026年10月30日付で締結した第3期追加開発および保守運用に関する覚書に基づき、11月1日より第3期開発期間が開始したことを確認する。

第3期では、第2期までに構築した決算書PDFの読み取り、AI診断、原本照合、帳票出力等の機能を基盤として、法人税申告書類の作成補助機能を追加する。

2. 決算書データと法人税申告書の連携

既存システムで取得した決算書データを法人税申告書の作成に活用するため、データ項目の対応関係および変換処理について検討する。

法人税申告書の別表一、別表四、別表五（一）、別表五（二）等を対象とし、会計上の利益から税務上の所得への調整処理に必要な項目を整理する。

特に、加算・減算項目については、計算根拠を確認できる構造とし、自動反映する項目と利用者による確認・入力が必要な項目を区別する方針とする。

3. 勘定科目内訳明細書の作成機能

勘定科目内訳明細書について、既存の読み取り機能から取得できる情報を活用し、作成作業の自動化を進める。

決算書だけでは取得できない取引先情報や明細情報等については、利用者が追加入力できる仕組みを検討する。

また、入力された情報と決算書の数値との整合を確認する機能についても、第3期の開発対象として整理する。

4. AIチェック機能の拡張

決算書、勘定科目内訳明細書、法人税申告書の間で、数値の整合性を確認できるチェック機能を追加する。

帳票間で関連する金額に差異が発生した場合、確認対象となる項目を画面上に表示し、利用者が原因を確認できる仕組みを検討する。

税務調整による正当な差異と、転記漏れや入力ミスによる不一致を区別できるよう、チェック項目および判定条件の整理を進める。

5. 11月の開発作業について

11月は、第3期全体の要件整理および基本設計を中心に進める計画とする。

主な作業予定は以下のとおり。

- 法人税申告書の対象様式・項目の調査
- 決算書データと申告書データの対応関係の整理
- 申告書データ構造の基本設計
- 既存システムとの連携箇所の確認
- 入力・確認画面の基本構成の検討
- 第2期からの引継ぎ事項の整理

6. 既存システムの保守運用

第3期開発期間中も、既存WEB版システムの保守運用を継続する。

Render、GitHub等の稼働環境を確認するとともに、PDF読み取り・出力、画面表示、デプロイ状況等について継続的に確認を行う。

既存機能に発生する軽微な不具合や表示上の問題については、保守運用の範囲内で対応する。

7. 今後の進め方

第3期開発計画書に基づき、11月の要件整理・基本設計を進めた後、12月から決算書データと法人税申告書の組み替え処理の開発に着手する計画とする。

開発にあたっては、仕様確認が必要な事項を随時整理し、両社間で確認しながら進行する。

また、月次作業報告書により実施内容および進捗状況を記録する。

8. 確認事項・今後の対応（案）

株式会社アークラボ

- 申告書データ構造の基本設計
- 対象別表と決算書項目の対応表の検討
- 既存機能との連携方法の整理
- 11月分の開発作業および保守運用の実施

株式会社Interakt

- 申告書作成補助に必要な項目の確認
- 対象様式の優先順位に関する確認
- 開発仕様に関する確認事項への回答
- 検証用データの提供可否の確認

9. 協議結果（確認用）

第3期開発計画書に基づき、11月は要件整理および基本設計を中心として作業を進める方針について確認する。

法人税申告書作成補助、勘定科目内訳明細書の自動作成、AIチェック機能の拡張を主要な開発対象とし、既存システムとの連携を考慮しながら段階的に実装する。

以上