工程表（修正版）

2026年10月5日

YKS建設株式会社 伊沢 一浩 様

春名建設
小島 隆

件名：東岡場複合開発 工程表 修正版

修正内容	造成と仮設の期間の重なり（3〜4週目）を解消
仮設工事	1週前倒し