

作業完了報告書

株式会社SDM 御中

報告No. 20260818-02

報告日 2026年8月18日

〒359-1144 埼玉県所沢市西所沢1丁目3-8

ウィズダムホールディングス株式会社

代表取締役 新村 諒

登録番号 T2030001047705

下記工事につきまして、作業が完了いたしましたのでご報告申し上げます。

工事名	溝口様邸 リフォーム工事
工期	2026年7月28日 ～ 2026年8月18日
実稼働日数	19日（日曜休工）
請求対象期間	7/21～8/20
関連見積	見積No. 20260714-02
関連請求	請求No. 20260820-02

作業実績

工程	作業内容	実施期間	日数	状況
仮設工事費	搬入、荷揚げ、室内養生費	7/28～7/29	2	完了
解体工事費	発生材廃材処分、畳処分、解体工事	7/30～8/1	3	完了
木工工事費	床下地材、開口下地材、ベニヤ、Mクロス、施工費	8/3～8/5	3	完了
電気工事費	スイッチコンセント交換、ダクト交換、エアコン交換	8/6～8/7	2	完了
給排水衛生工事	浴室、キッチン、洗面台、トイレ、その他設置費用	8/8～8/10	2	完了
内装工事費	クロス張替え、畳新床、エアコン脱着、カーテンレール	8/11～8/12	2	完了
雑工事費	ハウスクリーニング、害虫駆除、配管清掃	8/13～8/17	4	完了
現場片付け清掃費	最終清掃・引き渡し前確認	8/18～8/18	1	完了

特記事項

- 全工程を工期内に完了し、引き渡しを完了しております。
- 作業内容は見積書（見積No. 20260714-02）記載の項目に基づいております。
- 追加工事の発生はございません。

ご確認印	ご確認日