

—— 月次作業報告書 ——

株式会社Interakt 御中

対象期間 : 2026年7月1日 ~ 2026年7月31日

作成日 : 2026年7月31日

提出者 : 株式会社アークラボ 代表取締役 中桐 由美子

件名 : AI決算書診断・帳票作成システム 第2期追加開発および保守運用

1. 今月の作業概要

第2期開発の開始月として、実PDFを用いた読み取り検証、認識精度の改善、補正候補表示の見直し、WEB版の初期運用確認を中心に開発・保守対応を実施しました。

2. 実施内容

- ・ 実PDFを用いた会社名・期数・事業年度・内訳行の読み取り確認
- ・ 読み取り結果と原本PDFの差分確認および補正候補表示の調整
- ・ 補正候補反映後の再チェック手順の整理
- ・ WEB版の画面遷移、起動状態、主要機能の初期運用確認
- ・ PDF読取・PDF出力時のエラー確認および軽微な表示調整
- ・ Render、GitHub環境の稼働確認とデプロイ状況の確認

3. 今月の成果・進捗

- ・ 実PDFを前提とした読み取り精度改善の検証手順を整理しました。
- ・ 補正が必要な項目を確認しやすくする表示方針を改善しました。
- ・ 第2期運用開始後のWEB版安定稼働に向けた確認体制を整えました。

4. 保守運用対応

- ・ Render、GitHub等のWEB版環境の維持確認およびシステム起動確認
- ・ デプロイ状況、バックアップ状況、主要画面の表示状態の確認
- ・ PDF読取、PDF出力、ZIP出力時のエラー確認
- ・ 既存機能の軽微な不具合修正、文言修正および表示調整
- ・ 運用中に発生した確認事項への対応および確認内容の記録

5. 当月重点対応

実PDFごとの読み取り差異を確認し、会社名・期数・事業年度・内訳行の認識結果と補正候補表示に関する追加検証を実施しました。

6. 請求金額との対応

区分	税抜金額	税込金額
第2期追加開発 基本作業費	¥ 712,000	¥ 783,200
実PDF検証・読み取り精度改善対応費	¥ 138,000	¥ 151,800
保守運用費	¥ 200,000	¥ 220,000
合計	¥ 1,050,000	¥ 1,155,000

※第2期追加開発費は、当月の基本作業費と当月重点対応費に区分して記載しています。各区分の合計額は第2期見積書の月額と一致します。

7. 次月以降の予定

- ・ 原本PDF・通常画面・出力PDFの再照合機能強化
- ・ PDF出力前ガード条件の追加
- ・ エラー表示および確認導線の改善

以上