

# 作業完了報告書

リフォーム工事

日付：2026/09/06

株式会社EID

御中

株式会社888house

東京都中央区築地2丁目15-15-807

TEL:03-6228-4408

FAX:03-6228-4410

登録番号：T5020001095594



下記の通り工事が完了しましたので、ご報告申し上げます。  
ご確認のうえ、下欄にご署名・ご捺印をお願いいたします。

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工事名       | 冴島邸 エコキュート新設 / 小笠原邸 外壁塗装工事 |
| 工期        | 2026/08/13 ~ 2026/09/06    |
| 完了日       | 2026/09/06                 |
| 御見積日      | 2026/08/05                 |
| 請求予定額（税込） | ¥4,510,000                 |

| 実施工事内容                        | 完了                   |
|-------------------------------|----------------------|
| 冴島邸                           |                      |
| 【エコキュート新設】                    |                      |
| Panasonic 460L (HE-JPU46LQS)  | 1 個 済                |
| リモコン HE-RQWLW                 | 1 個 済                |
| ヒートポンプユニット循環配管セットAD-HHSJ10PB1 | 1 個 済                |
| 脚部化粧カバー                       | 1 個 済                |
| アンカーボルトセット (RC床用)             | 1 個 済                |
| 既存給湯器撤去                       | 1 式 済                |
| 既存ガス管撤去/穴埋め                   | 1 式 済                |
| エコキュート土台新設                    | 1 式 済                |
| エコキュート取り付け施工費                 | 1 式 済                |
| 小笠原邸                          |                      |
| 【外壁塗装工事】                      |                      |
| 下地 (1回目塗り)                    | 175 m <sup>2</sup> 済 |
| 中塗り (2回目塗り)                   | 175 m <sup>2</sup> 済 |
| 仕上げ (3回目塗り) 無機材               | 175 m <sup>2</sup> 済 |
| 仮設足場                          | 175 m <sup>2</sup> 済 |
| メッシュシート                       | 175 m <sup>2</sup> 済 |
| 高圧洗浄                          | 175 m <sup>2</sup> 済 |
| 下地ケレン/補修                      | 175 m <sup>2</sup> 済 |
| 目地コーキング撤去                     | 175 m <sup>2</sup> 済 |
| 目地コーキング打ち                     | 175 m <sup>2</sup> 済 |
| 雨樋                            | 21 m 済               |

## 【発注者確認欄】

上記工事が完了したことを確認しました。

確認日：2026 年 9 月 7 日

会社名：株式会社EID

ご担当者：野口 直一



## 【備考欄】

※ 施工写真は別途提出いたします。