

—— 月次作業報告書 ——

株式会社Interakt 御中

対象期間 : 2026年8月1日 ~ 2026年8月31日

作成日 : 2026年8月31日

提出者 : 株式会社アーラボ 代表取締役 中桐 由美子

件名 : AI決算書診断・帳票作成システム 第2期追加開発および保守運用

1. 今月の作業概要

原本照合機能の強化、PDF出力前ガード条件の追加、エラー表示および確認導線の改善を中心に、実運用時の確認漏れを防止するための開発・検証を実施しました。

2. 実施内容

- ・ 原本PDF・通常画面・出力PDFの項目照合処理の検証
- ・ 会社名・期数・事業年度の不一致時における出力停止条件の追加整理
- ・ 預貯金・売掛金・買掛金・未払金等の行抜け確認条件の強化
- ・ 重大エラー・注意・要確認項目の表示区分および文言調整
- ・ 確認が必要な項目から修正画面へ進む導線の改善
- ・ WEB版の稼働確認、軽微な不具合修正、PDF出力テスト

3. 今月の成果・進捗

- ・ 原本と画面データの不一致を検出する確認項目を追加しました。
- ・ 重大な不一致がある場合のPDF出力停止条件を強化しました。
- ・ 利用者が確認・修正すべき項目を追いややすい画面導線を整理しました。

4. 保守運用対応

- ・ Render、GitHub等のWEB版環境の維持確認およびシステム起動確認
- ・ デプロイ状況、バックアップ状況、主要画面の表示状態の確認
- ・ PDF読取、PDF出力、ZIP出力時のエラー確認
- ・ 既存機能の軽微な不具合修正、文言修正および表示調整
- ・ 運用中に発生した確認事項への対応および確認内容の記録

5. 当月重点対応

原本照合結果とPDF出力可否判定の整合確認、出力停止理由の表示調整、確認導線に関する追加検証を実施しました。

6. 請求金額との対応

区分	税抜金額	税込金額
第2期追加開発 基本作業費	¥ 786,000	¥ 864,600
原本照合・出力前ガード改善対応費	¥ 64,000	¥ 70,400
保守運用費	¥ 200,000	¥ 220,000
合計	¥ 1,050,000	¥ 1,155,000

※第2期追加開発費は、当月の基本作業費と当月重点対応費に区分して記載しています。各区分の合計額は第2期見積書の月額と一致します。

7. 次月以降の予定

- ・ 帳票パターン追加
- ・ ZIP内PDF確認対応の強化
- ・ 補正後再照合および履歴確認機能の改善

以上