

月次作業報告書

対象期間	2026 年 5 月 1 日～2026 年 5 月 31 日
件名	AI 決算書診断・帳票作成システム開発支援業務
提出先	株式会社 Interakt 御中
提出者	株式会社アークラボ 代表取締役 中桐 由美子

1. 今月の作業概要

2026 年 5 月は、実アップロード PDF を前提とした AI チェック強化、預貯金・売掛金・買掛金・未払金の行抜け確認、補正候補表示、PDF 出力ガード強化、通常画面との再照合を中心に開発・検証を行いました。

2. 実施内容

- ・実アップロード PDF に対する会社名・期数・事業年度の AI 読取確認
- ・預貯金・現金、売掛金、買掛金、未払金等の内訳行チェック強化
- ・原本 PDF と通常画面データの差分確認および再照合
- ・補正候補表示 UI および通常画面への安全データ反映処理の調整
- ・PDF 出力前ガードの条件整理および出力停止判定の強化
- ・ZIP 内 PDF との照合確認に向けた仕様整理
- ・AI 自動開発チェック、管理者用診断画面、デプロイ後確認フローの検証
- ・追加仕様整理、行抜けチェック、再照合、PDF 出力前ガードに関する追加検証対応

3. 今月の成果

- ・実アップロード PDF を前提とした AI 診断強化の方向性を整理しました。
- ・預貯金・売掛金・買掛金・未払金などの行抜け確認項目を追加・整理しました。
- ・PDF 出力前に重大なズレがある場合の停止条件を強化しました。
- ・通常画面へ渡した安全データが PDF 作成まで保持されるか確認する流れを整備しました。

4. 追加対応事項

当初の基本作業に加え、AI 診断結果と通常画面データの再照合、PDF 出力前ガードに関する追加検証、補正候補表示および内訳行チェックに関する調整作業が発生したため、追加費用として別途計上しております。

5. 請求金額との対応

基本作業費：¥1,100,000（税込） 追加仕様整理・追加検証対応費：¥151,800（税込） 合計：¥1,251,800（税込）

6. 次月以降の予定

- ・PDF 本文照合後の出力許可・停止条件のさらなる精度向上
- ・補正候補の反映後再照合および PDF 作成許可の確認
- ・ZIP 内 PDF まで含めた原本照合チェックの強化
- ・操作性診断および利用者目線での画面改善

以上