

—— 月次作業報告書 ——

株式会社Interakt 御中

対象期間 : 2026年9月1日 ~ 2026年9月30日

作成日 : 2026年9月30日

提出者 : 株式会社アークラボ 代表取締役 中桐 由美子

件名 : AI決算書診断・帳票作成システム 第2期追加開発および保守運用

1. 今月の作業概要

帳票パターンの追加、ZIP内PDFの確認対応、補正後再照合および履歴確認の改善を中心に、複数帳票を扱う実務運用を想定した開発・検証を実施しました。

2. 実施内容

- ・ 決算書・勘定科目内訳書における帳票パターン追加対応
- ・ ZIP内に格納されたPDFの確認対象・処理順序の整理
- ・ 複数PDF間の会社名・期数・事業年度の整合確認
- ・ 補正候補反映後の再照合処理および再チェック手順の改善
- ・ 補正前後の内容を確認する履歴表示の整理
- ・ 追加帳票に対するPDF読取・出力・表示崩れの検証

3. 今月の成果・進捗

- ・ 追加帳票を既存の確認フローへ組み込むための処理を整理しました。
- ・ ZIP内PDFを含む複数資料の照合確認手順を強化しました。
- ・ 補正後の再照合と履歴確認を行うための表示・処理方針を改善しました。

4. 保守運用対応

- ・ Render、GitHub等のWEB版環境の維持確認およびシステム起動確認
- ・ デプロイ状況、バックアップ状況、主要画面の表示状態の確認
- ・ PDF読取、PDF出力、ZIP出力時のエラー確認
- ・ 既存機能の軽微な不具合修正、文言修正および表示調整
- ・ 運用中に発生した確認事項への対応および確認内容の記録

5. 当月重点対応

追加帳票およびZIP内PDFを用いた読み取り・照合・出力確認を行い、補正後再照合と履歴確認に関する追加検証を実施しました。

6. 請求金額との対応

区分	税抜金額	税込金額
第2期追加開発 基本作業費	¥ 793,200	¥ 872,520
帳票追加・ZIP内PDF検証対応費	¥ 56,800	¥ 62,480
保守運用費	¥ 200,000	¥ 220,000
合計	¥ 1,050,000	¥ 1,155,000

※第2期追加開発費は、当月の基本作業費と当月重点対応費に区分して記載しています。各区分の合計額は第2期見積書の月額と一致します。

7. 次月以降の予定

- ・ 操作性および画面導線の最終改善
- ・ 運用手順・保守運用レポートの整理
- ・ 関連システム展開に向けた設計整理

以上